



Segundo encuentro sobre Gestión Universitaria Integral: Gestión e Investigación

¿Cómo mejorar la gestión de compras en el marco de proyectos CSIC?

Universidad de la República - 3 de Junio de 2022



Iniciativas hacia la Planificación anual de Compras (PAC)

- ❑ Ajustar el calendario de llamados de los programas de CSIC
- ❑ Propiciar otras instancias de comunicación durante la gestión de compra con:
 - ❑ investigadoras e investigadores
 - ❑ áreas involucradas en el proceso de compra

Plan piloto: Compras de equipamiento para investigación

Programa Fortalecimiento del equipamiento para investigación

¿Cómo surge la idea?

- ❑ Necesidad de centralizar las compras del programa
- ❑ Ajustar los procesos de compra para investigación de acuerdo al Programa de mejora en la gestión
- ❑ Programa de Equipamientos como el más adecuado por sus características

¿Cómo se llevó a cabo?

- ❑ Se coordinaron estrategias entre la División Suministros y la CSIC para optimizar los tiempos del proceso de compra (ej. dar prioridad; considerar la compra directa de acuerdo al art. 33 del TOCAF)

Aprobadas las propuestas financiadas por la CSIC...

- ❑ Se determinaron aquellas que serían gestionadas desde CSIC (14 de 37)
- ❑ Se relevó y sistematizó la información necesaria para gestionar la compra

Aprobadas por el CDC...

- ❑ Fue fundamental la COMUNICACIÓN ACTIVA con:

Investigadores e investigadoras responsables del equipamiento solicitado
División Suministros de of. Centrales
Despachante de Aduanas



Resultados

De los \$53.000.000 aprox. asignados para las 37 propuestas aprobadas:

\$ 20.000.000 se ejecutaron desde CSIC (27 equipos)

\$ 33.000.000 se transfirieron a los servicios

El informe del programa equipamientos fue aprobado por el CDC el **20/07/2021**

Entre **agosto y noviembre del '21** ya estaban instalados más del **50%** de los equipos comprados

A la fecha resta que llegue del exterior un solo equipo de los 27 comprados



¡Muchas gracias!

