

Planificación de compras

División Suministros de Oficinas Centrales

Planificación de compras

- Acciones implementadas en el año 2021
- Lecciones aprendidas
- Acciones proyectadas para realizar la Planificación de compras del año 2023

Acciones implementadas en el año 2021

- En noviembre de 2021 se presentaron los cambios de la normativa a las personas referentes de los Servicios dependientes de Oficinas Centrales (vía zoom y Comunicado).
- Propuesta de simulacro de Planificación de las compras del año 2022. Se estableció como fecha máxima de recepción de Solicitudes el **28 de febrero de 2022.**
- Expediente electrónico: se crearon “Oficinas” (bandejas) para poder realizar el seguimiento del proceso de la compra. No disponemos de un sistema informático de compras.

Acciones implementadas en el año 2021

Noviembre 2021	Diciembre 2021	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022
Instancia informativa a los referentes de los Servicios dependientes de Oficinas Centrales acerca de los cambios en la normativa	Recepción de Solicitudes de bienes, servicios y obra			<ul style="list-style-type: none">- Procesamiento de la información- Agrupamiento por objeto de compra- Determinación de los procedimientos competitivos a realizar- Estimación de las fechas de convocatoria- Elaboración de un Cronograma



28/02/2022

Cronograma


ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
<p>* Licitación Abreviada "Colocación de Parasoles para el Edificio"</p>	<p>* Licitación Abreviada "Campus Central: Baño accesible"</p> <p>* Licitación Abreviada "Adquisición de Pen"</p> <p>* Concurso de precios "Adquisición de pescado"</p>	<p>* Concurso de precios "Servicio de monitoreo y dipping de prensa"</p> <p>* Licitación abreviada "Instrumentos de dinero electrónico para la adquisición de alimentos para estudiantes"</p>	<p>* Licitación Abreviada "Adquisición de Frutas y Verduras"</p> <p>* Licitación Abreviada "Servicio de Vigilancia de Local de Rivera"</p> <p>* Licitación Abreviada "Obras varias en el Centro Universitario de Tacuarembó"</p> <p>* Licitación Abreviada "Arrendamiento de fotocopiadoras"</p> <p>* Licitación abreviada "Artículos de limpieza"</p> <p>* Concurso de precios "Instalación de un sistema de videoconferencia en Sala Maggiolo"</p>
MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
<p>* Licitación abreviada "Recuperación de corredores del Piso 13 este Oeste del Hospital de Clínicas (Escuela de Nutrición y Dietética)"</p> <p>* Concurso de precios "Mejora del sistema de ventilación en el edificio Sede del ISEF en Centro Universitario Melvin Norte"</p> <p>* Concurso de precios "Instalación de extintores y señalética de seguridad contra incendio en el Piso 13 este Oeste del Hospital de Clínicas (Escuela de Nutrición y Dietética)."</p>	<p>* Concurso de precios "Adquisición de impresoras y escaners".</p> <p>* Licitación abreviada "Adquisición de cartuchos y toners".</p> <p>* Licitación abreviada "Adquisición de artículos deportivos".</p> <p>* Licitación abreviada "Adquisición de Electrodomésticos".</p> <p>* Licitación abreviada "Obras de acometidas a servicios públicos para el CURE Treinta"</p>	<p>* Licitación abreviada "Adquisición de equipamiento informático".</p> <p>* Concurso de precios "Adquisición de artículos de ferretería".</p> <p>* Licitación abreviada "Impresión de libros".</p> <p>* Licitación abreviada "Obras de mantenimiento en Apex(015000-000073-22)"</p>	<p>* Licitación abreviada "Adquisición de libros"</p> <p>* Licitación abreviada "Adquisición de insumos de infromática".</p> <p>* Licitación abreviada "Equipos de laboratorio".</p> <p>* Licitación abreviada "Reactivos de laboratorio"</p>
SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<p>* Licitación abreviada "Reserva de incendios e hidrantes en el edificio sede del ISEF En el Parque Battle".</p> <p>* Licitación abreviada "Adecuación de servicios higiénicos en el ISEF"</p> <p>* Licitación abreviada "Obras en la sede del Centro Universitario de Rivera".</p>	<p>* Licitación abreviada "Reparaciones de hormigón para el CURE Maldonado"</p> <p>* Concurso de precios "Equipamiento exterior para el Campus Luisi Janiki Pioneros".</p>	<p>* Licitación abreviada "Adquisición de un sistema de gestión para proye"</p>	<p>* Licitación abreviada "Equipamiento para los siguientes edificios de la UdelaR: Centro Parque Battle, CUR Rivera y CURE Maldonado".</p>

Lecciones aprendidas

- Adelantar la fecha máxima de recepción de las solicitudes de bienes, servicios y obra.
- Planificar todo aquello que sea planificable y que realmente implique una necesidad a satisfacer.
- Capacitación y reorganización del trabajo en la interna del equipo de División Suministros.
- Comunicar a los Servicios solicitantes las fechas estimadas de convocatoria de los procedimientos rutinarios (por ejemplo: papelería, artículos de limpieza, cartuchos y toners).
- Tienda Virtual.

Acciones proyectadas para realizar la Planificación de compras del año 2023

Agosto 2022	Setiembre 2022	Octubre 2022	Noviembre 2022	Diciembre 2022	Enero – Marzo 2023
Preparación presentación por parte del equipo de Suministros	Recuento físico en el Depósito de División Suministros	Procesamiento de información y agrupación por grupo de compra		Envío del documento Plan anual de compras (PAC) al Ordenador que se determine para su aprobación (sujeto a disponibilidad presupuestal previo a la autorización de cada llamado).	<p>- APROBACIÓN del Plan anual de compras en la plataforma de la ARCE una vez aprobado el Plan por el Ordenador</p> <p>- COMUNICACIÓN a los Servicios solicitantes de la fecha estimada de publicación de los procedimientos competitivos</p>
Zoom y Comunicado para informar a los Servicios dependientes de Oficinas centrales las acciones planificadas en relación al PAC 2023	Capacitación interna en relación a la recepción de las Solicitudes (autorizaciones y especificaciones requeridas).	<u>Determinación de los procedimientos de adquisición</u>		<p>(*) Para el año 2023 entendemos que podríamos incluir sólo los procedimientos que la normativa nos obliga incluir (procedimientos competitivos)</p>	
Solicitar a la D.G.Arquitectura y al POMLP que informe los procedimientos que se incluirán en el PAC 2022 y serán publicados en el 2023					
PERÍODO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES				SE COMIENZAN A INGRESAR LOS PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL PAC A LA PLATAFORMA DE LA ARCE	



Fecha máxima de recepción de solicitudes

¡¡Muchas gracias !!